

Số: /TB-UBND

Vĩnh Bảo, ngày 31 tháng 8 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng (giai đoạn 1)**

Chiều ngày 31 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở UBND huyện, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, GPMB và tái định cư thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng (giai đoạn 1). Cùng dự có đồng chí Vũ Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB; thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL37 đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng (giai đoạn 1) theo Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND huyện là Thủ trưởng các ngành của huyện; thành viên Tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng (giai đoạn 1) theo Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức địa chính các xã: Thắng Thủy, Vĩnh Long, Cao Minh, Tam Cường.

Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

#### **1. Đối với công tác GPMB diện tích đất nông nghiệp**

- UBND huyện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND các xã: Vĩnh Long, Cao Minh, Tam Cường đã chủ động, tích cực, tập trung GPMB diện tích đất nông nghiệp để thực hiện dự án.

- Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND các xã: Vĩnh Long, Tam Cường, Cao Minh tập trung chi trả tiền và vận động nhân dân bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, xong trước **ngày 06/9/2023**.

#### **2. Đối với công tác GPMB diện tích đất ở**

- Yêu cầu UBND xã Vĩnh Long nghiêm túc rút kinh nghiệm do chậm triển khai thực hiện công tác xác định nguồn gốc đất, chỉ giới sử dụng đất của các hộ dân; tập trung triển khai thực hiện xác định nguồn gốc đất, chỉ giới sử dụng đất của các hộ dân; kiểm tra, rà soát, xác định nguồn gốc thu đất chợ xã Vĩnh Long xong **trước ngày 10/9/2023**; lập phương án, bố trí địa điểm để di chuyển mồ mả và vận động các hộ dân thực hiện di chuyển mồ mả khu nghĩa địa Đường Cát thôn

Nhân Lễ, hoàn thành **trước ngày 15/9/2023**; phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Tổ công tác GPMB và UBND xã Thắng Thủy rà soát, trả lời kiến nghị của công dân về giá đất, xác định chỉ giới giao đất, sử dụng đất.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp cùng các Tổ công tác của huyện, UBND xã Thắng Thủy rà soát, trả lời các kiến nghị của hộ dân về phương án bồi thường, hỗ trợ và trình thẩm định, phê duyệt phương án xong trước ngày **05/9/2023**; phối hợp cùng UBND xã Vĩnh Long thực hiện công tác kiểm kê, lập, trình phê duyệt phương bồi thường, hỗ trợ GPMB xong **trước ngày 25/9/2023**

**3. Đối với công tác GPMB các công trình của các tổ chức: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp và xây dựng Hải Phòng, Chi cục thuế khu vực Vĩnh Bảo - Tiên Lãng, Bưu điện huyện Vĩnh Bảo**

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, làm việc cụ thể với các đơn vị, yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo dỡ công trình, tài sản, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công triển khai dự án, hoàn thành **trước ngày 10/9/2023**.

4. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân không bàn giao mặt bằng theo quy định.

5. Phân công đồng chí Vũ Xuân Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, các xã liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TTHU; UVBTV HU;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã;
- Lưu: VT.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Vũ Văn Tường**